

সংযুক্তি: 'ক'

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এভিলিটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাগুরী এভিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট, ২০১৯) প্রতিবেদন।

(হিসাব কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	এভিপি/আরএভিপি বরাদ্দ	তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবস্থার পরিমাণ (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)	তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)					
নোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	নোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	নোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
বাংলাদেশ ফালিত পৃষ্ঠি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (বারটান)								
প্রকল্প-২	২.২১	০০.০	০.৫৫২২	০.৫৫২২	০০.০	০.৪২৬৯	০.৪২৬৯	০০.০
সমরিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিচিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ)								

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এভিলিটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাগুরী এভিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগস্ট, ২০১৯) প্রতিবেদন।

(প্রকল্প ব্যবস্থাপক)
আইএনএফপি (বারটান অংগ)
বারটান, পেচ ভবন, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তি: 'খ'

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে আন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পান্বয়ী এভিলি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের নেয়াদ কাল	প্রাকলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	এডিপি ব্যয় (২০১৯-২০ (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জীত অগ্রগতি (বুলেট আকার)
				চলতি বহুর (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আর্থিক (%)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপঞ্জীত আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৭	৮	৫	৬	৭	৮
২	সমাবিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিচিতকরণ প্রকল্প (বারটান অংগ) নেয়াদ: জুলাই' ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)	৯.৭২	২.২৩	০.৪২৬৯ (১৯.৩২%)	১০% (১১.৫৪%)	৭.৭৭৬৯ (১১.৫৪%)	টিওটি ব্যাচ ২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ অন্যান্য ব্যাচ ২ ব্যাচ ৯ ব্যাচ ৯ ব্যাচ ৭টি ক্যাপ্শেইন ব্যাচ ব্যাচ

১০/১০/২০১৯
১০/১০/২০১৯

(জোতি লাল বড়ুয়া)
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
আইএনএনএফপি (বারটান অংগ)

সংযুক্তি: 'গ'

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি'র ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে অগ্রণি প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

সংস্থার নাম	দরপত্র আহানের লক্ষ্যনামা			দরপত্র আহানের সংখ্যা			কার্যদেশ প্রদান			দরপত্র আহান না হয়ে থাকলে তার বাস্থা	
	দরপত্রের সংখ্যা	প্রাঙ্গিত বায় (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	প্রাঙ্গিত বায় (কোটি টাকায়)		প্রকৃত বায় (কোটি টাকায়)		প্রকৃত বায় (কোটি টাকায়)		
মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	মোট:	
মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	মালামাল:	
কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	কার্য:	
সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	সেবা:	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সমর্পিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পৃষ্ঠি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বোর্ডান অংগ)	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	০টি ০টি ০টি ০টি	

*# উভ প্রকল্পের মূলধন খাতে বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা থাকায় এ প্রকল্পের কোন ক্রয় পরিকল্পনা করা হয় নাই।

জ্যোতি লাল বড়ুয়া
প্রকল্প ব্যবস্থাপক

অইন্ডিয়ানএফিপি (বোর্ডান অংগ)

সংযোগিতা: পঁ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসময়ের সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের আধিক ও বাস্তব অঙ্গগতির তথ্য

ପ୍ରାଚୀତି ଲାଜ ବନ୍ଦୟ

(ଜ୍ଞାନ ପାତାଳ)

ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ

ତାତ୍ତ୍ଵବିଦୀ ଏବଂ ପରିମାଣିକ ପରିମାଣିକ ପରିମାଣିକ